

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
IGNALINOS ŠILUMOS TINKLAI**

TVIRTINU
Generalinis direktorius



Mindaugas Lapėnas

**KATILINIŲ STABDYMO PROFILAKTIKOS – REMONTO DARBUS ATLIKTI
GRAFIKAS**

2018-05-30
Ignalina

| Eil. Nr. | Katilinės pavadinimas | Numatomas stabdymo laikotarpis | Pastabos |
|----------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| 1. | Ignalinos centrinė katilinė | Neplanuojama | Katilinė gali būti stabdoma atsiradus defektams bandymų ir apžiūros metu. |
| 2. | Vidiškių katilinė | 2018-07-16 – 2017-07-30 | Katilio pakuros remonto laikotarpiu. Stabdymo laikotarpis Gali būti pratęstas dėl katilinės rekonstrukcijos. |
| 3. | Dūkšto katilinė | Neplanuojama | Katilinė gali būti stabdoma atsiradus defektams bandymų ir apžiūros metu. |

Inžinierius



Ramūnas Kašelionis

SUDERINTA
Ignalinos rajono savivaldybės
administracijos direktorius


Vidus Kreivėnas

2018 m. geguoės 20 d.

