

TVIRTINU
inžiniere-ekonomistė, laikinai
vykdanti generalinio direktoriaus
funkcijas



Irina Lukšienė
2023 m. birželio 30 d.

IGNALINOS ŠILUMOS TINKLAI

PASIRUOŠIMAS 2023 M. – 2024 M. ŠILDYMO SEZONUI PLANAS – GRAFIKAS

Eil. Nr.	Darbu pavadinimas	Atlikimo data	Atsakingas vykdytojas	Atžyma apie įvyki	Pastabos
1.	2	3	4	5	6
1.	Ignalinos centrinės katilinės kuro sandėlio SLM-4800 kW ir ABKH-1250 kW kapitalinis remontas	2023-10-01	UAB „Antara“, UAB „Kalvis“, UAB „Soltech“		Esant finansavimui.
2.	Ignalinos centrinės katilinės DE-7,0 MW pakuros lauko pelenų šalinimo straigto keitimas	2023-08-01	UAB „Soltech“		Esant finansavimui.
3.	Dūkšto katilinės kamino pado dažymas	2023-08-01	Stasys Raikauskas.		Esant finansavimui.
4.	Linkmenų katilinės kamino remontas	2023-09-01	Dovydas Šimkūnas.		Esant finansavimui.
5.	Kamino Vidiškių katilinėje dažymas.	2023-10-01	Dovydas Šimkūnas.		Esant finansavimui.
6.	Ignalinos miesto šilumos punktų modernizavimas.	2023-08-01	Dovydas Šimkūnas, Arvydas Vilčinskas.		Esant finansavimui.
7.	Kuro sandėlio SLM-4800 kW ir ABKH-1250 hidrostoties paketimas	2023-08-01	Dovydas Šimkūnas.		Esant finansavimui.

8.	Dūkšto katilinėje naujo 0,5 MW katilo įrengimas ir seno demontavimas	2023-09-01	UAB „Antara“, UAB „Kalvis“, UAB „Axis“		Esant finansavimui.
9.	Šilumos apskaitos prietaisų patikra, remontas	2023-08-01	Arvydas Vilčinskas		
10.	Tinklų hidraulinis bandymas	2023-08-01	Arvydas Šriūbenas, Stasys Raikauskas, Arvydas Vilčinskas		
11.	Vidiškių katilinės katilo, katilo ardymo, pelenų šalinimo sraigto, kuro padavimo sraigto, kuro sandėlio hidraulikos remontas	2023-08-12	Arvydas Vilčinskas		

Inžinierius



Dovydas Šimkūnas