

UAB IGNALINOS ŠILUMOS TINKLAI

TVIRTINU
Laikinei einantis generalinio
direktoriaus pareigas

Artūras Jaušis
2021 m. 05 20 d.

PASIRUOŠIMO 2021 M. – 2022 M. ŠILDYMO SEZONUI PLANAS – GRAFIKAS

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Atlikimo data	Atsakingas vykdytojas	Atžyma apie įvyki	Pastabos
1.	2	3	4	5	6
1.	VŠKP-2,8 MW IR VŠKP-4,5 MW keitimas į naujus katilus	2021-07-01			Esant lėšų
2.	Buvusių katilų lauko pelėnų šalinimo keitimas	2021-08-01	UAB „Axis Industries“, Arvydas Šriubėnas	<i>įvykdyta</i>	
3.	DE-7,0 MW pakuros lauko pelėnų šalinimo sraigto keitimas	2021-08-01	UAB „Axis Industries“		
4.	Dūkšto katilinės kamino pado dažymas	2021-07-01	Stasys Raikauskas		Esant lėšų
5.	Linkmenų katilinės kamino remontas	2021-09-01	Dovydas Šimkūnas		Esant lėšų
6.	Šilumos apskaitos prietaisų patikra, remontas	2021-05-01	Arvydas Vilčinskas	<i>įvykdyta</i>	
7.	Kazitiškio, Rimšės, Ceikinių, Melagėnų, Linkmenų Technikos g. katilinėse – katilų ir įrenginių remontas	2021-09-01	UAB Ignalinos šilumos tinklai	<i>įvykdyta</i>	
8.	Tinklų hidrauliniai bandymai	2021-08-01	Arvydas Šriubėnas, Stasys Raikauskas, Arvydas Vilčinskas	<i>įvykdyta</i>	

9.	Pakrovėjo TO-18 B remontas	2021-08-01	Arvydas Šriubėnas, Dovydas Šimkūnas,	<i>(Signature)</i>	
10	Kamino Vidiškių katilinėje dažymas	2021-10-01	Arvydas Vilčinskas		Esant finansavimui
11.	Centrinės katilinės stogo remontas	2021-06-01	Dovydas Šimkūnas, Arvydas Šriubėnas.		Esant finansavimui
12.	Ignalinos miesto šilumos punktų modernizavimas	2021-07-01	Dovydas Šimkūnas, Arvydas Vilčinskas.		

Inžinierius



Dovydas Šimkūnas